QuadroSoft
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.quadrosoft.by

ADVANTA

СИСТЕМА УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ КОМПАНИИ

Портфель продуктов

Управление процессами

NAUMEN · Service Desk · DMS · GPMS · Contact Center · IT Asset Management · ORACLE SIEBEL CUSTOMER RELATIONSHIP · Network Manager · Adobe Connect · ADVANTA система управления проектами · Microsoft Cloud Solution Provider

Информационная безопасность

CYBERARK · RAPID7 · IMPERVA · FORCEPOINT POWERED BY Raytheon · Workspace ONE™ · INFOWATCH · IBM QRadar · Symantec · KASPERSKY lab · McAfee Together is power. · F5 · eset · KERIO · Check Point SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.

Инфраструктурные решения

CITRIX · vmware · NAKIVO · VEEAM · VERITAS · Quest · DELL EMC · TeamViewer · ZABBIX

САПР и расчеты

AUTODESK · ТЕХСОФТ · SCAD Office · GRAPHISOFT ARCHICAD · ИНТЕГРАЛ · ГРУППА КОМПАНИЙ ГРАНД · ГОССТРОЙСМЕТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ · ГЦИ СИ СТП МЦ · MagiCAD · ФОК софт · TEPLOOV · АСПО

Наши клиенты

www.quadrosoft.by

Примеры реализованных проектов

АО «Русатом Сервис»
На базе ADVANTA создана система управления проектами сервисного сопровождения АЭС на всех стадиях жизненного цикла

АО «Вертолеты России»
Создана единая система управления проектами, объединяющая 24 предприятия холдинга и более чем 2 000 пользователей

ПАО «Т Плюс»
Создана система управления приоритетными инвестиционными проектами с отслеживанием поручений и контролем договоров

ТС «Перекресток»
Создана система управления проектами открытия и реконструкции магазинов торговой сети

ПАО «Компания Сухой»
Создана система управления портфелем ИТ-проектов холдинга

МБЦ «Генериум»
Создана система управления проектами разработки инновационных лекарственных препаратов

Результаты наших клиентов

Андрей Делидов

директор компании «Строй-Проект»

Параметр	Было	Стало	Улучшение
Среднее отклонение по срокам проектов(дни)	20 дней	10 дней	**Сокращение на 50%**
Затраты Генерального директора на контроль сроков проектов в месяц(часы)	64 часов	12 часов	**Сокращение в 5 раз**

ADVANTA предложит функционал на любом уровне зрелости компании

Управление проектами	Инициация и управление содержанием	Календарное планирование и контроль проекта	Коммуникации и работа с документами	Управление изменениями	Управление рисками
Управление человеческими ресурсами	Общий пул ресурсов	Планирование трудозатрат	Ведение табелей	Анализ загрузки сотрудников	Расчет проектной составляющей зарплаты
Управление финансами	Планирование и учет затрат	Управление бюджетом проекта	Управление закупками	Методика освоенного объема	Интеграция с учетной системой
Управление портфелем проектов	Реестр проектов и мониторинг их состояния	Шаблоны различных видов проектов	Stage-Gate процессы	Рейтинг проектов	Панель управления портфелем проектов
Документооборот	Контроль поручений	Входящая и исходящая корреспонденция	Протоколы совещаний	Договорной учет	Согласования документов
Корпоративный портал	Визуализация структуры бизнеса	Управление мероприятиями	Корпоративные новости	Управление заявками на ИТ и закупки	Единая база знаний
Управление отношениями с клиентами (CRM)	Единая база контрагентов	Паспорт сделки	Жизненный цикл сделки	Прогнозирование продаж	Онлайн-сервис поддержки клиентов
Управление идеями	Планирование инноваций	Регистрация идей	Обсуждение идей	Отбор и оценка идей	Мотивация авторов идей
Регулярный менеджмент	Протоколы совещаний	Контроль исполнительской дисциплины	Оперативные планы подразделений	Стратегические планы	Панель мониторинга целевых показателей

Организует сбор и представление данных

Панели руководителей



Таблицы-источники данных



Подгружаемые файлы MS Excel

Project 2016

1С

JIRA

Другие информационные системы

ADVANTA

Сбор факта с помощью форм

Основа Адванты - электронный реестр проектов с произвольной иерархией



Создавайте новые проекты из шаблона, делегируйте ответственным и сохраняйте базовый план







В проекте утверждайте укрупненные планы по контрольным точкам, с указанием ответственных



Уровень 0. Уровень генерального директора: контрольные точки, закрывающие этапы проекта и связанные с поступлением денег

Уровень 1. Что нужно видеть директору по проектам?

Уровень 2. Какие промежуточные результаты будет подтверждать Руководитель проекта?

Ведите календарные планы по проекту как в Microsoft Project



Делегируйте задачи на исполнителей

При выполнении осуществляйте приемку на основе подтверждающих документов



Оформляйте запросы на изменения и утверждайте их у заказчиков







У пользователя есть удобные списки задач

Используйте их для управления текущими задачами, поручениями, работе по гибким методологиям, ведения бэклогов и т.п.



Храните все ДОКУМЕНТЫ проектов в одном месте

Прикрепляйте нужные документы к проектам или задачам, обновляйте их содержание, сохраняя историю изменений и прошлые версии



Обсуждайте рабочие вопросы через ДИСКУССИИ

Это отличное решение,
если вы хотите:

- Иметь возможность просматривать историю обсуждений по любому вопросу
- Привязывать обсуждения к конкретному проекту или задаче
- Вовлечь персонал в обсуждение важных вопросов
- Инициировать обсуждение предложений и идей



СОГЛАСОВЫВАЙТЕ документы, базовые планы и изменения

ADVANTA дает пользователям возможность оформить согласование прямо в системе.
Таким образом, все заинтересованные лица будут иметь единую версию правды по принятым решения



Ведите личный КАЛЕНДАРЬ событий

Назначайте все встречи, совещания, звонки или вебинары в системе
Планируйте встречи, исходя из загрузки руководителей и коллег



Организовывайте совещания, ставьте поручения по результатам



Адванта по расписанию запрашивает с ответственных факт по контрольным точкам и задачам

Пользователю приходит простая форма для заполнения статуса по его проектам и задачам

Обычные исполнители могут не изучать остальной интерфейс системы

Форма сбора отчетности по контрольным точкам проектов.

* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

	Утвержденная дата завершения	Фактическая дата завершения	Ваш прогноз завершения	**Отчет о статусе** Что сделано. Проблемы и риски. Причины отклонений.	Статус проблемы	Причина проблемы
Линия производства толстых металлических стекол (BMG)						
План проекта						
Поставки						
Поставка завершена	19.08.2019		31.07.2019		Требуется помощь	Недостаточно ресур
Производство						
Производство запущено	19.06.2019		17.07.2019		[Не выбрано]	[Не выбрано]
Закрытие проекта						
Проект закрыт	20.11.2019		18.12.2019		[Не выбрано]	[Не выбрано]

[Не выбрано]
Требуется помощь
Решу проблемы сам
Проблем нет

В результате: отчет о статусе проекта в «один клик»

ОТЧЕТ О СТАТУСЕ ПРОЕКТА

Сроки проекта: 02.08.2014 -25.04.2015

Комплексное переоснащение ремонтного цеха для ООО "Спецтехника"

Отчетный период: 01.11.2014 - 01.12.2014

Руководитель проекта	Чернов Н.Ф.
Цель	Реконструировать и оснастить новым оборудованием цех ремонтных работ до 25.04.2015.
Этап	Реализация
Стоимость	16 700 000
Сроки	
Стоимость	
Содержание	

Результаты и решения за отчетный период

Закончены внешние СМР с опозданием на несколько недель.
Выбран поставщик Электронных лазерных стендов сход/развал I-track и серии I-track AM. Согласован проект договора на поставку.
Решения: после каждого совещания с подрядчиком подписывать протокол, зам. руководителя проекта согласовать выезды на объект ежедневно.

Результаты и решения на следующий период

Завершить первый этап внутренних СМР.
Своевременынй вывод строительного мусора с площадки.
Согласовать найм дополнительной бригады для внутрених СМР.
Договориться о специальных ценах на хранение на складе поставщика.

Причины отклонений, риски, нерешенные проблемы

Причины отклонений сроков: дополнительный объем строительных работ, несвоевременное информирование Руководителя проекта о проблемах. Строительный мусор не вывозится со стройплощадки по согласованному графику, мешает расчистке территрии под временный склад для оборудования.

Статус по контрольным точкам

Контрольная точка	План	Факт	Прогноз	Ответственный	Статус	Риск	Комментарий
Внешние СМР цеха Завершены	02.11.2014	26.11.2014		Чернов Н.Ф.			Причина отклонений: дополнительный объем строительных работ.
Внутренние СМР цеха завершены	23.12.2014		28.12.2014	Чернов Н.Ф.			Согласовать найм дополнительной бригады для внутрених СМР.

Статусы по всем проектам сводятся в итоговый отчет по мониторингу портфеля проектов

Проекты для заказчиков

Проект	Руководитель	Статус	Комментарий	Договор	Задолженность	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016
Проектирование и оснащение нового ремонтно-механического цеха нефтехимического комплекса	Жуков Д.В.		Закончен второй цикл разработки ПД и РД. Не назначена встреча с заказчиком по плану оснащения.	37 900 000	-24 700 000				
Запуск производственно-логистического комплекса класса В	Воронов О.А.		Трудности в согласовании Генерального плана ПЛК со схемой движения транспортных потоков	93 200 000	-38 260 000				
Организация распределительного центра для АО "ТрансСиб"	Ковалева И.Н.		Приступили к работе.	128 000 000	0				
Проект производственно-складского комплекса (ПСК) общей площадью 2600м2	Жуков Д.В.		Завершаем подготовку предложений по оснащению погрузо-разгрузочной зоны	13 500 000	-1 000 000				

Вы понимаете состав Вашего портфеля и зоны ответственности



Получаете прозрачную картину по бюджету



Контролируете отклонения по срокам в разрезе этапов

Отклонения по этапам

- (All)
- Промышленность
- Социальная инфраструктура
- Транспортная инфраструктура
- Экономическая инфраструкту...
- Энергетика

- (All)
- Требуется помощь
- Решу проблемы сам
- Проблем нет

Состояние проектов

Проект	Дата	Статус проблемы	Текущие результаты, проблемы и риски	Результаты и решения на следующий период
Развитие автомобильного производства	27.01.2017	Проблем нет	-	Подготовка проекта к контрактованию
Реконструкция моста	27.01.2017	Решу проблемы сам	Поставка материалов	-
Строительство мебельной фабрики	27.01.2017	Проблем нет	Проведена встреча с Инициатором проекта	Запрос материалов. Проведение переговоров о целесообразности
Модернизация автопарка	27.01.2017	Требуется помощь	Не согласованы условия выдачи займа	Определение соответствия проекта условиям стратегии
Мост через р. Обь	27.01.2017	Проблем нет	Поставка материалов	-

Задержка по этапам, дни

Проект	Руководитель	Выполнено	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Развитие автомобильного производства	Иванова Анна	11	1	2	2	2	2	1	1	1	1	-48	-54	
Реконструкция моста	Ковалева Светлана	11	1	119	13	11	1	-14	-6	-8	23	-35	71	
Строительство мебельной фабрики	Жуков Андрей	10	16	-8	13	-6	-5	-16	-5	174	-2	-39		
Модернизация автопарка	Ковалева Светлана	10	1	1	1	79	-6	-15	-6	-7	-2	195		
Мост через р. Обь	Ковалева Светлана	10	-2	-3	-3	8	-6	-17	-6	-8	-3	-39		
Подготовка проекта "метро"	Ковалева Светлана	9	-2	-9	-9	-9	-7	-18	-7	-9	4			
Строительство новых сетевых объектов	Жуков Андрей	9	-5	-7	10	25	15	10	10	0	5			
Выполнение проектно-изыскательских работ дл...	Воронов Олег	9	20	25	30	35	48	56	52	60	80			
Строительство ПС 220 кВ. Шашка	Жуков Андрей	8	20	-5	-5	-7	-6	50	80	144				
Обновление трамвайного парка	Ковалева Светлана	7	30	-8	-8	-5	-5	-15	183					
Завод строительных металлических конструкции	Иванова Анна	6	5	-2	-6	3	13	18						



Контролируете соблюдение стандартов компании, актуальность планов и статусов проектов

Дисциплина РП

Количество проектов по показателям

Руководитель проектов	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	Всего проектов	Проблемных проектов	Неактуальный план	С отклонением от БП	Без БП	Не актуальный статус	Не спланирован бюджет
Воробьев Андрей	100 %	1	0	0	0	0	0	0
Чернов Михаил	83 %	1	0	0	0	0	1	0
Васильев Денис	83 %	1	0	0	0	0	1	0
Воронов Олег	67 %	1	0	0	1	0	1	0
Морозов Андрей	67 %	1	0	0	1	0	1	0
		7	**1**	**0**	**4**	**0**	**5**	**0**

Рейтинг эффективности РП



Детализация показателей по проектам

Название проекта	Куратор	Статус проекта	Актуальность плана	Отклонение от БП	Наличие БП	Актуальность статуса РП	Наличие планового бюджета
Система управления складом	Воронов Олег	Проблем нет	Да	Нет	Есть	Нет	Есть
Внедрение системы управления мотивацией сотрудников	Железнов Серг...	Решу проблемы сам	Да	Да	Есть	Нет	Есть
Проведение командообразующего мероприятия	Железнов Серг...	Требуется помощь	Да	Да	Есть	Да	Есть
Организация мобильной VPN	Железнов Серг...	Проблем нет	Да	Да	Есть	Нет	Есть
Видеонаблюдение на	Железнов Серг...	Решу проблемы сам	Да	Да	Есть	Нет	Есть

Количество проектов по РП



Оцениваете эффективность руководителей проектов

Эффективность РП

Спонсор	Всего...	Нет Б...	Нет БП ...	Прост...	Просроч...	Нет устава	Не актуал...	Нет фин. д...	Всего ...	Макси...	Эффектив...
Аникин Евгений	1	1	0	0	0	1	0	0	2	7	71 %
Баскаков Илья	6	0	1	1	0	0	3	0	5	42	88 %
Винаев Владимир	7	0	0	4	1	0	2	0	7	49	86 %
Галимзянов Марат	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100 %
Дамиров Рустем	2	0	0	0	0	0	1	0	1	14	93 %
Еркин Антон	13	0	0	10	2	1	5	0	18	91	80 %
Зыкин Антон	12	0	0	2	2	3	3	0	10	84	88 %
Калмыков Денис	1	0	1	0	1	0	1	0	3	7	57 %
Машкин Антон	1	0	0	1	0	0	0	0	1	7	86 %
Носиков Максим	4	0	0	4	1	0	1	0	6	28	79 %

Колчество проектов

Проекты

Проект	Нет Б...	Нет БП ...	Просро...	Просроче...	Нет устава	Не акту...	Нет фин. ...
CRM	✓ 0	✓ 0	✗ 1	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0
Управление идеями	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0
Внедрение ИС Адванта	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0
Внедрение нового бизнес-процесса пр...	✓ 0	✓ 0	✗ 1	✗ 1	✓ 0	✓ 0	✓ 0
Внедрение новой CRM системы в отдел...	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✗ 1	✓ 0	✓ 0	✓ 0
Внедрение нового регламента техничес...	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0
Внедрене основных процессов управле...	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✗ 1	✓ 0
Внедрение шаблонных форм квартальн...	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✗ 1	✓ 0
Оптимизация затрат на логистический к...	✓ 0	✓ 0	✗ 1	✗ 1	✓ 0	✗ 1	✓ 0
Внедрение системы онлайн-мониторин..	✓ 0	✓ 0	✗ 1	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0

Рейтинг эффективности



Получаете аналитику по работе сотрудников



Управляете загрузкой трудовых ресурсов

Заголовки полей данных		Дата (год)																	
		2018																	
		Ноябрь										Декабрь							
Исполнитель	Список проектов	44		45		46		47		48		48		49		50		51	
		План, часов	Факт, часов	План, часов	Факт, часов	План, часов	Факт, часов	План, часов	Факт, часов	План, часов	Факт, часов	План, часов	Факт, часов	План, часов	Факт, часов	План, часов	Факт, часов	План, часов	Факт, часов
Воробьев Андрей	Видеонаблюдение на складе №7					0	18			0	0			15	0	9	0		
	Внедрение системы управления мотивацией сотрудников	19	0	48	0	48	0	50	0	45	0								
	Организация мобильной VPN			8	0									8	0				
	Разработка системы управления и мотивации торговых агентов дистрибьюторов			8	0					0	8								
	Расширение линии фасовки	16	0	72	0	9	0	15	0	40	0			33	0				
	Система управления складом	8	3	8	21	0	17	0	6	2	0			8	0	8	0	10	0
Воробьев Андрей		43	3	144	21	57	35	65	6	86	8			64	0	17	0	10	0
Жиганова Людмила	Внедрение системы управления мотивацией сотрудников					32	0			32	0			32	0	16	0	48	0
	Организация мобильной VPN	0	32	0	56	0	32	0	27	0	20	0	8	16	48	0	16		
	Проведение командообразующего мероприятия					48	24	40	36	40	28	0	8	40	8	139	0	443	0

Можете получать любые отчеты в привычном формате Excel



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	***Отчет об исполнении плана финансирования инвестиций по проекту***														
4	Предприятие			*АО «Редуктор-ПМ»*											
5	Наименование проекта			*Редуктор-ПМ ВР-26*											
6	Отчетный период			2 кв. 2017											
7															
8	млн. руб. с НДС														
9	Показатель	Ед.изм.	ПЛАН (утверждено)				ФАКТ финансирования			ПРОГНОЗ остатка финансирования		ОТКЛОНЕНИЯ			
10				в т.ч.				в т.ч.			в т.ч.	по проекту в целом		за текущий год 2017	
11			по проекту в целом	год 2016	на текущий год 2017	на 2 кв. 2017	с начала проекта	с начала текущего года 2017	за 2 кв. 2017	до конца проекта	до конца текущего года 2017	абсол.	%	абсол.	%
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10+7-3	13=12/3	14=11+8-5	15=14/5
13	**Инвестиции (с НДС)**	млн. руб.	**581,1**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**562,8**	**0,0**	**0,0**	**22,3**	**0,1**	**4,0**	**0,7%**	**0,1**	
14	в том числе:														
15	ПИР	млн. руб.	25,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0%	0,0	
16	СМР	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
17	Обрудование	млн. руб.	480,7	10,5	0,0	0,0	471,4	0,0	0,0	12,3	0,0	3,0	0,6%	0,0	
18	Пуско-наладочные	млн. руб.	12,0	12,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	10,1	0,1	0,0	0,0%	0,1	
19	Приобретение недвижимости, земли	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	

09к

Основные задачи создания единой информационной системы

1. Собрать все проекты в единое информационное поле – управлять портфелем проектов с учетом влияния каждого проекта на достижение бизнес целей
2. Внедрить вместе с системой единую технологию реализации проектов – использовать успешный опыт в будущих проектах
3. Автоматизировать процессы сбора фактических показателей проектов – сроки, бюджеты, риски, изменения
4. Предоставить участникам единый инструмент коммуникаций
5. Получить сводную отчетность по портфелю проектов

За дополнительной информацией обращайтесь:

+375 (17) 241 77 66

info@quadrosoft.by

www.quadrosoft.by